Паспорт лин-проекта
 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа №15",
 Ленинск-Кузнецкий городской округ	
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления
муниципального образования Кемеровской области)
 Совершенствование процесса организации воспитательной работы 
(название лин-проекта)

[bookmark: _GoBack]УТВЕРЖДАЮ:
 Иванов Д.В., МБОУ ООШ №15
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
 	   Д.В.Иванов
(подпись)	(И.О. Фамилия)

	Общие данные:
 Заказчик:	Иванов Д.В., директор МБОУ ООШ №15	
 Процесс:	Организация воспитательной работы	
 Границы процесса:     от получения задания до выбора темы исследования	
Руководитель лин-проекта _Мусина Т.Г., зам.директора во УВР
Команда лин-проекта: _Татаринова Т.П., учитель русского языка, Резнюк Т.В., учитель  английского языка, Батурина Е.А., учитель музыки, Могилатова Ю.А.,  учитель информатики
	Обоснование:
1. Недостаточно четко описаны преобладающие ценности и интересы уч-ся;
2. Нет сведений о родителях и друзьях класса;
3. Не всегда представлены достоинства, недостатки и проблемы жизнедеятельности класса;
4. Не изложены результаты диагностики
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Эффекты:

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.
	Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «1» сентября 2020 г.
2. Картирование текущего состояния (с «2» сентября 2020 г. по «5» сентября 2020 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «6» сентября 2020 г. по «9» сентября 2020 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «15» сентября 2020 г. по «20» сентября 2020 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «21» сентября 2020 г. по «28» сентября 2020 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «1» октября 2020 г. по «10» октября 2020 г.)
7. Внедрение улучшений (с «11» октября 2020 г.  по «30» декабря 2020 г.)
8. Мониторинг результатов (с «11» января 2021 г.  по «20» января 2021 г.)
9. Закрытие лин-проекта (с «20» января 2021 г. по «30» января 2021 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» марта 2021 г. по «01» апреля 2021 г.)



